

**План мероприятий («дорожная карта»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования (далее – ГИА) на территории Болотнинского района
в 2018-2019 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА в 2018 году			
1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2018 году в Болотнинском районе с учётом дополнительного периода.	август-сентябрь 2018	МОУО, ИМЦ, ОО
2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году с учетом дополнительного периода.	сентябрь-октябрь 2018	МОУО, ИМЦ, ОО
3.	Представление итогов проведения ГИА в 2018 году в Болотнинском районе с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях, конференциях.	сентябрь-октябрь 2018	МОУО, ИМЦ, руководители РМО,
4.	Обсуждение итогов ГИА 2018 года в ОО	октябрь 2018	ОО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании: 1) проведение ОО дополнительных консультаций по подготовке к ГИА; 2) сбор заявлений о зачислении в ОО на период проведения ГИА.	октябрь 2018	ОО
2.	Проведение районными методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА с привлечением специалистов учреждений дополнительного профессионального образования и экспертов ГИА.	в течение года	ИМЦ, ОО

3.	Участие учителей школ района в вебинарах «ОГЭ - 2019: структура КИМ и особенности проведения», просмотр видеозаписей вебинаров на сайте НИМРО.	октябрь - декабрь 2018	ИМЦ, ОО
4.	Участие учителей школ района в вебинарах «ЕГЭ - 2019: структура КИМ и особенности проведения», просмотр видеозаписей вебинаров на сайте НИМРО.	октябрь - декабрь 2018	ИМЦ, ОО
5.	Участие во Всероссийских проверочных работах для выпускников 11-х классов:		ИМЦ, ОО
	– по иностранным языкам	05.03.2019	
	– по географии	12.03.2019	
	– по истории	13.03.2019	
	– по химии	14.03.2019	
	– по физике	19.04.2019	
	– по биологии	21.04.2019	
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
1.	Изучение федеральных и региональных нормативно-правовых документов по подготовке и проведению ГИА в 2018-2019 учебном году и доведение их до лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА.	в течение года	МОУО, ИМЦ, ОО
2.	Подготовка распоряжения администрации Болотнинского района Новосибирской области, приказов управления образования по организации и проведению ГИА в 2019 году на территории Болотнинского района.	ноябрь-декабрь 2018	МОУО
3.	Изучение изменений, вносимых в методические рекомендации, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2019 году, доведение информации до сведения исполнителей.	в течение года	МОУО, ИМЦ, ОО
4. Финансовое обеспечение ГИА			
1.	Планирование расходов муниципального бюджета для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Болотнинского района	август-декабрь 2018	МОУО
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1.	Участие в семинарах (вебинарах), совещаниях НИМРО для лиц, привлекаемых к проведению ГИА, по вопросам ГИА., в том числе:	по плану НИМРО	МОУО, ИМЦ, ОО
	– муниципального координатора по вопросам формирования РИС ГИА-9 и ГИА-11;	декабрь 2018	

	– специалиста УО, ответственного за организацию и проведение ГИА	февраль 2019	
	– специалистов, руководителей ППЭ, всех категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА в Болотнинском районе.	март-май 2019	
	– консультирование технических специалистов по организации системы видеонаблюдения в ППЭ в период проведения ГИА;	апрель, май 2019	
	– участие в обучении членов ГЭК	апрель 2019	
	– консультирование общественных наблюдателей	в течение года	
2.	Организация участия в областном вебинаре для кандидатов в общественные наблюдатели «Роль общественного наблюдения в проведении ГИА»	май 2019	МОУО, ОО
3.	Организация и обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА в должности организатора в аудитории и организатора вне аудитории.	май 2019	ИМЦ, ОО
6. Организационное сопровождение ГИА			
1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> – прием заявлений на участие в ГИА; – определение ППЭ для проведения ГИА; – проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Минобрнауки России. 	в течение года, в соответствии с установленными сроками	МОУО ОО
2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году из числа: выпускников ОУ текущего учебного года, обучающихся, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	сентябрь 2018	ИМЦ ОО
3.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе:	по отдельному графику	ИМЦ ОО
	– сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в ППЭ, устный иностранный язык);	ноябрь 2018	

	– сведения о МОУО, ОО	ноябрь 2018	
	– сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;	ноябрь 2018	
	– сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);	ноябрь 2018	
	– сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;	январь, февраль 2019	
	– отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;	не позднее 2 дней со дня получения сведений	
	– отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;	не позднее 2 дней со дня получения сведений	
	– сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты)	февраль, май 2019	
	– сведения об общественных наблюдателях	апрель-май 2019	
	– наличие допуска к прохождению ГИА;	в течении 2 дней со дня принятия решения	
	– сведения о заказе экзаменационных материалов;	февраль, март 2019	
	– распределение участников ГИА и работников по ППЭ, определенных для проведения ГИА;	за две недели до начала этапа ГИА	
4.	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах.	февраль, март, май 2019	МОУО, ИМЦ, ОО
5.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	декабрь 2018 Февраль 2019 май 2019	МОУО, ИМЦ, ОО
6.	Определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов ГИА в ППЭ и обратно в РЦОИ, участников ГИА в ППЭ и обратно.	март - апрель 2019	МОУО ОО

7.	Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», отделом МВД России по Болотнинскому району, ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ», предприятиями, обеспечивающими водоснабжение и энергоснабжение на территории Болотнинского района, по вопросам обеспечения проведения ГИА в Болотнинском районе в рамках их компетенции	в период подготовки и проведения ГИА	МОУО
8.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов	в период подготовки и проведения ГИА	МОУО ОО
9.	Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей	март-май 2019	МОУО ОО
10.	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа (ст. 13.14, 19.30 КоАП) с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий и другими лицами, имеющими доступ к информации ограниченного доступа.	май 2019	МОУО ОО
11.	Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в Болотнинском районе	октябрь 2018	МОУО
12.	Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в образовательных организациях Болотнинского района	октябрь 2018	ОО
13.	Формирование состава школьных координаторов ЕГЭ и ОГЭ, школьных операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой.	ноябрь 2018	ИМЦ ОО
14.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их и внесение данных сведений в РИС: членов ГЭК Новосибирской области, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ.	декабрь 2018, январь-май, август 2019	МОУО, ИМЦ, ОО
15.	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА.	март 2019	МОУО
16.	Проведение совещания с руководителями ОО по вопросам подготовки к ГИА.	февраль-март 2019	МОУО, ИМЦ
17.	Оформление и предоставление в ГКУ НСО НИМРО заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ в досрочный, основной и дополнительные периоды.	февраль, март, август 2019	МОУО, ИМЦ
18.	Формирование списков обучающихся, проходящих ГИА в форме ГВЭ.	март, май, август 2019	ИМЦ

19.	Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минобрнауки Российской Федерации на этапе основного и дополнительного периодов государственной итоговой аттестации	май, июнь, сентябрь 2019	МОУО ОО
20.	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА.	март 2019	МОУО
21.	Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА, лиц, имеющих к ним доступ.	январь 2019	МОУО
22.	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа (ст.13.14, 19.30 КоАП) с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий, членами ГЭК .	май 2019	МОУО, ИМЦ
23.	Своевременное информирование участников ГИА о результатах.	в период проведения ГИА	МОУО, ИМЦ, ОО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе:		МОУО , ИМЦ, ОО
	– поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» официального сайта МОУО и ОО по информированию о процедурах проведения ГИА;	в течение года	
	– публикация на официальных сайтах МОУО и ОО и СМИ следующей информации:	постоянно	
	о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет);	до 30.11.2018	
	о сроках проведения ГИА-9 и ГИА -11;	до 01.04.2019	
	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	до 20.04.2019	
	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА;	до 20.04.2019	
2.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018 году.	в течение года	МОУО, ОО
3.	Участие в областных вебинарах для выпускников 9 и 11 классов, их родителей (законных представителей) по вопросам особенностей проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году.	апрель-май 2019	ИМЦ, ОО
4.	Проведение родительских собраний в выпускных классах с участием обучающихся по	сентябрь-октябрь	ОО

	вопросам проведения ГИА в 2018 году.	2018	
5.	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	апрель-май 2019	ОО Цент «Дельфин»
6.	Участие в областном родительском онлайн собрании для родителей (законных представителей) 9, 11-х классов «ГИА-11 в 2019 году: что должны знать выпускники и их родители», «ГИА-9 в 2019 году: что должны знать выпускники и их родители».	май 2019	ИМЦ, ОО
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году, размещением соответствующей информации на их сайтах	в течение года	МОУО
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе, организация проверки ППЭ на готовность проведения ГИА.	март, май 2019	МОУО

Перечень сокращений, используемых в дорожной карте

Сокращение	Расшифровка
Минобрнауки НСО	Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
НИМРО	Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования»
МОУО	Управление образования администрации Болотнинского района Новосибирской области
ИМЦ	Муниципальное казённое учреждение информационно-методический центр Болотнинского района Новосибирской области
ОО	Общеобразовательные учреждения
ГИА	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
ГИА-9	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
ОВЗ	Ограниченные возможности здоровья
ППЭ	Пункт проведения экзамена
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия
КИМ	Контрольно-измерительные материалы
ОАО	Открытое акционерное общество
РИС	Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
СМИ	Средства массовой информации